



แผนปฏิบัติการพัฒนาดิจิทัลกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยประจำปี ๒๕๖๕

แผนปฏิบัติการพัฒนาดิจิทัลกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยประจำปี ๒๕๖๕

แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน											งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ลำดับความสำคัญ	ตัวชี้วัด		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.	
๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน																			
๑) พัฒนา/ปรับปรุง การป้องกันการสูญหายของข้อมูล โดยมี โปรแกรม ป้องกัน Anti virus	คอมพิวเตอร์มี โปรแกรมป้องกัน ข้อมูลสูญหาย	-สำรวจโปรแกรม ป้องกัน Anti virus - จัดหาและติดตั้ง โปรแกรมป้องกัน Anti virus	←													-	กองทุนฯ ร่วมกับ IT กรมฯ	ปานกลาง	เครื่องคอมพิวเตอร์มี โปรแกรม แอนตี้ไวรัส ร้อยละ ๑๐๐
๒) พัฒนาปรับปรุง ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์	มีโปรแกรม ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ เวอร์ชันที่ เหมาะสมต่อการ ปฏิบัติงาน	-สำรวจระบบ ปฏิบัติการโปรแกรม ต่างๆ - จัดหาและติดตั้ง โปรแกรมหรือ ระบบปฏิบัติการ ใหม่ ๆ ที่มี ประสิทธิภาพ	←	→						←	→					๒๐,๐๐๐	กองทุนฯ ร่วมกับ IT กรมฯ	น้อย	จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรม เวอร์ชันที่ เหมาะสมต่อการ ปฏิบัติงาน
๓) พัฒนาศักยภาพของ บุคลากรในการใช้งาน ระบบ	๑. บุคลากรได้รับการ ฝึกอบรมการใช้งานเทคโนโลยี สารสนเทศ ๒. บุคลากรที่ดูแล ด้านสารสนเทศ ได้รับการพัฒนา ศักยภาพไม่น้อย กว่า ๑ ครั้ง/ปี	๑. สำรวจความต้องการของ บุคลากร ๒. บุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม ที่จำเป็นสำหรับการ ปฏิบัติงาน	←	→												๕๐,๐๐๐	สำนักงาน บริหาร กองทุนภูมิ ปัญญา การแพทย์ แผนไทย	มาก	๑. ระดับ ความสำเร็จของ การสำรวจความ ต้องการไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐ ๒. บุคลากรที่ ดูแลด้าน สารสนเทศได้รับการ พัฒนา ศักยภาพ เป็นไป ตามแผน

แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน											งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ลำดับความสำคัญ	ตัวชี้วัด	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.
๔) จัดหาและทดแทนคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ สนับสนุนต่อการปฏิบัติงาน	บุคลากรมีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพียงพอต่อความต้องการในสัดส่วน ๑:๑	๑. สำรวจคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อซ่อมบำรุง ๒. สำรวจคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อวางแผนความต้องการใช้งานในปี ๒๕๖๔ ๓. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทนของเดิมที่เสียและหมดอายุการใช้งาน		↔											๒๐๐,๐๐๐	สำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	ปานกลาง	สัดส่วนของจำนวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร

แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน											งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ลำดับความสำคัญ	ตัวชี้วัด		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.	
๒. โครงการสำหรับประชาชน/ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ																			
๑) แผนการให้บริการข้อมูลผ่านระบบ Internet เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับกองทุนฯ	๑. ประชาชน/ผู้รับบริการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ๒. ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารและเอกสารเผยแพร่ต่างๆของหน่วยงาน	๑. จัดทำข้อมูล ๒. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่จะเผยแพร่ ๓. เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน	←														สำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	ปานกลาง	จำนวนข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ อย่างน้อย เดือนละ ๑ ครั้ง
๒) ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของกองทุนฯ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (facebook)	๑. ประชาชน/ผู้รับบริการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (facebook) ๒. ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารและเอกสารเผยแพร่ต่างๆของหน่วยงาน ทางสื่อสังคมออนไลน์ (facebook)	๑. จัดทำข้อมูล ๒. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่จะเผยแพร่ ๓. เผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ (facebook)	←														สำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	ปานกลาง	จำนวนข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ ทางสื่อสังคมออนไลน์ (facebook) อย่างน้อย เดือนละ ๑ ครั้ง

แผนงาน/โครงการ	เป้าหมาย	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาการดำเนินงาน											งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ลำดับความสำคัญ	ตัวชี้วัด		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.	
๓. โครงการการจัดให้มีระบบสารสนเทศและ/หรือระบบดิจิทัล ที่สนับสนุนการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน																			
แผนงานพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร	มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ	- ศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร - ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มีความพร้อมใช้และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ - ประเมินผลการใช้งานระบบ	←														สำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	มาก	- ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงระบบสารสนเทศได้ตามแผนงาน - ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
๔. โครงการจัดให้มีระบบสารสนเทศและ/หรือระบบดิจิทัลเพื่อช่วยการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่เหมาะสมกับทุนหมุนเวียน																			
พัฒนาและปรับปรุงข้อมูล แล้วเสร็จพร้อมใช้งาน	พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลแล้วเสร็จพร้อมใช้งาน	๑. ตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของ Website ของหน่วยงาน ๒. ปรับปรุงข้อมูลในระบบให้ถูกต้องและทันสมัย	←														กองทุนฯ (ขอความอนุเคราะห์จาก IT กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก)	ปานกลาง	ระดับความสำเร็จการปรับปรุงข้อมูลในระบบครบถ้วนและทันสมัย อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง